Name of work:- Removal of Silt & Repairs and maintenance of footpaths in ward No-04 Yelahanka New Town.

Estimated Cost RS:- 55.00 Lakhs

Agency:- MAHESH KC
#1866/5, 20th main,
20th Cross, MC layout,
Vijayanagara,
Bangalore - 560040.

Job Number:- 004 - 24 - 000013

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವವರು	ಗೈರಾಗಿರುವವರು	ಜಿ.ಪಿ.ಎ	ಲಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಆ. ಸಹಿ	ಸ.ಕಾ.ಆ. ಸಹಿ
06/02/2024	ಅಂಬಿಕಾಪುರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	–	–		
07/02/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
08/02/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಎಲರಾ ಕಡೆ ಇರುವ ಧೂಳು ರಸ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಪೆಳು ಹಾಗೂ ಕಿವಚೆಪೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	–	–		
09/02/2024	— ಆ —	8	1	6 Hour	7 Hour		
10/02/2024	— ಆ —	8	1	–	–		
11/02/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
12/02/2024	ಅಂಬಿಕಾಪುರ ನಗರದ ಕೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಂಡಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	–	–		
13/02/2024	— ಆ —	8	1	–	–		
14/02/2024	— ಆ —	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗಂಟೆಗಳು	ಗೈರು ಹಾಜರಿಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪೊಕ್ಲೈನ್	ಸಣ್ಣ ಪೊಕ್ಲೈನ್
15/02/2024	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
16/02/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
17/02/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
18/02/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
19/02/2024	ಕಾಡುಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
20/02/2024	— ೀ —	8	1	5 Hour	9 Hour		
21/02/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
22/02/2024	ಚೆಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
23/02/2024	— ೀ —						

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗಾರೆಯವರು	ಪಿ.ಡಿ.ಎ	ಲಿಫ್ಟರ್	ಪ.ಗ.ಪಂಗಡ	ಪ.ಜಾ.ಪಂಗಡ
24/02/2024	ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–	
25/02/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–
26/02/2024	— ಡ —	8	1	–	–	
27/02/2024	ಕಸ್ತೂರಿ ರಸ್ತೆಯ ತೆಪ್ಪೂರಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಕೊಮಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಗರ್ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–	
28/02/2024	— ಡ —	8	1	4 Hours	8 Hours	
29/02/2024	— ಡ —	8	1	–	–	
		168 Days	21 Days	15 Hours	24 Hours	

AGL Signature

Executive Engineer (Retired)
Corporation Electrical Engineer
B.B.M.P. Bangalore-04

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರಾದವರು	ಜಿ.ಡಿ.ಎ	ಲಿಪ್ಯಂತರ	ಸ.ಗ್ರ.ಸಹಿ	ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಸಹಿ
01/03/2024	ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾರಾಪಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದು.	8	1	-	-		
02/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
03/03/2024	ಭೀಮಾಷ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
04/03/2024	ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳ್ಳಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
05/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
06/03/2024	ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾರಾಪಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	5 Hour	7 Hour		
07/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
08/03/2024	ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
09/03/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳ್ಳಿರುವ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರಾದವರು	ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್	ಎಪಿಎಲ್	ಸ.ಆ.ಸರ್	ಸ.ಪ್ರಾ.ಆ.ಸರ್
1	10/03/2024	ಕಛೇರಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಫ್‌ರ್ಸ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–		
2	11/03/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
3	12/03/2024	ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
4	13/03/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
5	14/03/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
6	15/03/2024	ಕವರನಗರ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೆಲಸ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	6 Hour	9 Hour		
7	16/03/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
8	17/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
9	18/03/2024	ಕಸ್ಟಿ ಬಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳ ಮುಗಿಸಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	–	–		

ಸಿ.ನಂ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಪೂ.ಪದ	ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪದ
೯ 19/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
೦ 20/03/2024	ಕವರಪೇಕರ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿದಿಗಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕೂಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದು.	8	1	-	-		
೦ 21/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
೦ 22/03/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿದಿಗಳ ಕಾಕ್ಕ್ರೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಡಾಂಬರ್ ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
೧೧ 23/03/2024	— ೀ —	8	1	4 Hour	8 Hour		
೧೧ 24/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
೧೨ 25/03/2024	ವಿಶ್ವಚೇತನ್ಯ ಹಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಕ್ಕ್ರೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಡಾಂಬರ್ ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
೧೩ 26/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
೧೪ 27/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕಾಲಿಸುವವರು	ಗಾಡಿಸುವವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಪಿ	ಲಿಫ್ಟರ್	ಪ.ಶ.ಪಡೆ	ಪ.ಜಾ.ಶ.ಪಡೆ
28/03/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಛಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–		
29/03/2024	— ೩ —	8	1	–	–		
30/03/2024	— ೩ —	8	1	5 Hours	8 Hours		
31/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
		5	5	5	5		
		208 Days	26 Days	20 Hours	32 Hours		

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜ.ಜ.ಮ.ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು-೬೪

R·O Page No. 9
Date / /

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಗಾರೆಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಬ.ಪಂ	ಪ.ಗಾ.ಬ.ಪಂ
01/04/2024	ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಛೇರಿಗಳ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಸಾಗಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
02/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
03/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
04/04/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಕ್ಕುವಳಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾಡು ಗಿಡಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
05/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
06/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
07/04/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
08/04/2024	ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು	8	1	6 Hour	3 Hour		
09/04/2024	ಶಾಂಭವಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಗಾಲಿಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಗ.ಪಂ	ಪ.ಪಂ.ಗ.ಪಂ
10/04/2024	ಹಿರ್ಲಾಳ್ಳಕಂಪ್ರದ ವಿವಿಧ ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಿಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು.	8	1	-	-		
11/04/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
12/04/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
13/04/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
14/04/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
15/04/2024	ಹಿರ್ಲಾಳವಾಡ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು	8	1	4 Hours	7 Hours		
16/04/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
17/04/2024	ಬಿಲ್.ಬಿ.ಬಿಸ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
18/04/2024	— ೀ —	8	1	-	-		

R:O Page No. 11
Date / /

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಡಿಜೆ.ಕೆ.ಬಿ	ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	ಸ.ಕ.ಹೆ	ಸ.ಶಾ.ಕ.ಹೆ
19/04/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಿರುವ ಹಳ್ಳ, ರಸ್ತೆಪಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾವಿ ಹೆಳ್ಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
20/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
21/04/2024	ಭೀಮವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
22/04/2024	ವಿಲ್.ಬಿ.ವಿಸ್ತೀನಗರದ ಉದ್ದಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಹೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
23/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
24/04/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾವಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲವಿರುವ ಕರ್ಬ್, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
25/04/2024	— ೀ —	8	1	5 Hour	9 Hour		
26/04/2024	ಉದ್ಯೋಗಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	8	1	–	–		
27/04/2024	— ೀ —	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ
28/04/2024	ಶಿಸ್ತುಪಾಠ ರಜೆ ದಿನ
29/04/2024	ಕೈಲ್ಪಚ್ಚಿಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಓದಿಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಮಿಸುವುದು.
30/04/2024	— ೦ —

ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಡಿಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕೆ.ಸಂ	ಸ.ಗಾ.ಕೆ.ಸಂ
—	—	—	—	—	—
8	1	—	—		
8	1	—	8 Hours		
200 Days	25 Days	15 Hours	32 Hours		

Accd

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪದವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ
ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ-04

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಲೆಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಗಿ.ಸಹಿ	ಪ.ಕಾ.ಗಿ.ಸಹಿ
01/05/2024	ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
02/05/2024	ಮುಲಹಂಡ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	6 Hours	8 Hours		
03/05/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
04/05/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
05/05/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
06/05/2024	ಮುಲಹಂಡ ರಂ.ಕಲ್ಲೇಗೌಡನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಕಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು	8	1	–	–		
07/05/2024	—ಅ—	8	1	–	–		
08/05/2024	—ಅ—	8	1	–	8 Hours		
09/05/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳ್ಳಿರುವ ಹೊಳ್ಳುವಿ ಮಣ್ಣು, ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಪಾಗಾರ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೆಲಸದವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಬೆ.ಕಿ.29	ಲಿಫ್ಟರ್	ಸ.ಕ.ಸಂ	ಸ.ಕಾ.ಕ.ಸಂ
10/05/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
11/05/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
12/05/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
13/05/2024	ಕೆಲ್ಸಗಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದು, ಹಾಜರಿ ಸಹಿಸುವುದು.	8	1	6 Hour	9 Hour		
14/05/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
15/05/2024	ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಜರಿ ಸಹಿಸುವುದು	8	1	—	—		
16/05/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
17/05/2024	ಬಿಡದು ಹೊಸಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಜರಿ ಸಹಿಸುವುದು.	8	1	—	—		
18/05/2024	— ಅ —	8	1	—	—		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯುಳ್ಳ ದಿನಗಳು	ಗೈರುಹಾಜರಿ ದಿನಗಳು	ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್	ಎಪಿಎಲ್	ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ	ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ
19/05/2024	ಭಿನ್ನವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
20/05/2024	ಮಲಪಡಿ ಉಪನಗರದ 'ಬಿ' ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
21/05/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
22/05/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಪುಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಹೊರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು	8	1	5 Hour	7 Hour		
23/05/2024	— ಀ —	8	1	–	–		
24/05/2024	— ಁ —	8	1	–	–		
25/05/2024	— ಂ —	8	1	–	–		
26/05/2024	ಭಿನ್ನವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
27/05/2024	ಒಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಶುಚಿ ಗೊಳಿಸುವುದು	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಗಾರೆಯುವವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ರಿ.ಸಹ	ಪ.ರಾ.ರಿ.ಸಹ
28/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
29/05/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲಾನ್ನು ತೆಗೆದು ದೂರ ಹಾಕುವುದು	8	1	-	-	
30/05/2024	— ೀ —	8	1	5 Hour	8 Hours	
31/05/2024	ಬಿದಿರು, ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದು ದೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-	
		∑ 208 Days	∑ 26 Days	∑ 22 Hours	∑ 40 Hours	

Real

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪಶ್ಚಿಮವಲಯ ಉಪವಿಭಾಗ ನಾಡಪ್ರಭು
ಪ.ಪಂ.ಸಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವವರು	ಗೈರು ಹಾಜರಿರುವವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪವರ್ ಹೊಲ್	ಪವರ್ ಹೊಲ್
01/06/2024	ರೈತರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
02/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
03/06/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
04/06/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	–	–		
05/06/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
06/06/2024	ಉಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಡ್ಡಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	–	–		
07/06/2024	— ಃ —	8	1	5 Hour	7 Hour		
08/06/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	–	–		
09/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು ಗಾರೆಯವರು	ಪ್ರೌ.ಶಿ.ವಿ	ಎಂಜಿನಿಯರ್	ಪ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ	ಪ.ಪಂ.ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
01 10/06/2024	— ೀ —	8	1	—	—	
02 11/06/2024	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟದ ಪಾಯ್ಕೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.	8	1	—	—	
03 12/06/2024	— ೀ —	8	1	—	—	
04 13/06/2024	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	8	1	—	—	
05 14/06/2024	— ೀ —	8	1	—	—	
06 15/06/2024	— ೀ —	8	1	—	—	
07 16/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—
08 17/06/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪಥಗಳ ಹಿಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	8	1	6 Hour	9 Hour	
09 18/06/2024	— ೀ —	8	1	—	—	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು ಗಾಯಿಯವರು	ಪಿ.ಡಿ.29	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕ.ಸಹ	ಸ.ಕಾ.ಕ.ಸಹ
01 19/06/2024	ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಾವರಣೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-	
20/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-	
02						
03 21/06/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಹಿಪ್ಪುಲಿ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	-	-	
01 22/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-	
05 23/06/2024	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-
24/06/2024	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	8	1	-	8 Hour	
25/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-	
06						
26/06/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಿಪ್ಪುಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು	8	1	-	-	
27/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-	
08						

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವುದು	ಗೈರಾಗಿರುವುದು	ಪಿ.ಬಿ.29	ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಪ.ಕ.ಪಂಚಿ	ಪ.ಜಾ.ಕ.ಪಂಚಿ
28/06/2024	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿಮ್ಮಾರಕ್ಕೆನಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಿ ತೆಗೆದು ಕೊಠಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸುವುದು	8	1	5 Hour	7 Hour		
29/06/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
30/06/2024	ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
		200 Days	25 Days	16 Hours	31 Hours		

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-54

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯುಳ್ಳ ಗಾಯಕುವವು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಕ.ಪಡೆ	ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಡೆ
01/07/2024	ಮಲಕುಂಕ ಉಪವಲಯದ A. Sultan ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಚಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡಲು ಸಾಧಿಸುವುದು.	8	1	-	-	
02/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
03/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
04/07/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಿಬ್ಬದಿಗಳ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ವಿಷಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧಿಸುವುದು.	8	1	5 Hour	7 Hour	
05/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
06/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
07/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-
08/07/2024	ಕಿಬ್ಬದಿಗಳ ವಾಯಿಕ್ಯ ಸ್ವಾಧೀನದ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೊಡಲು ಉಳಿದ ಕಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡಲು ಸಾಧಿಸುವುದು	8	1	-	-	
09/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು ಗಾಡಿಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ-ರಿ-ಪಡೆ	ಪ-ಕಿ-ರಿ-ಪರಿ
10/07/2024	— ೦ —	8 1	—	—		
11/07/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿಳ್ಳುಪೊದೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊರಹಾಕುವುದು.	8 1	—	—		
12/07/2024	— ೨ —	8 1	—	—		
13/07/2024	— ೩ —	8 1	—	—		
14/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	—	—	—	—	—
15/07/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳು ಮುಳ್ಳು ಕಿರಿಕಳಿಕ್ಕೆಗಳು, ತರಕಸ್ಸುಗಳು ಹಾಗು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಓಬೇಪೊದ್ಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು	8 1	6 Hours	9 Hours		
16/07/2024	— ೬ —	8 1	-	—		
17/07/2024	— ೪ —	8 1	-	—		
18/07/2024	ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು	8 1	-	—		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯಾಳು ಗಂಡಸರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	ಪ.ಶ.ಕೂಲಿ	ಪ.ಶ.ಟ್ರಾ.ಕೂಲಿ
19/07/2024	— ೀ —	8	1	—		
20/07/2024	ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	—		
21/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—
22/07/2024	— ೀ —	8	1	—		
23/07/2024	— ೀ —	8	1	4 Hour	7 Hour	
24/07/2024	ಕೆರೆದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	—		
25/07/2024	— ೀ —	8	1	—		
26/07/2024	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	—		
27/07/2024	— ೀ —	8	1	—		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಶಾಲೆಯವರು	ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ವರು	ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ	ವಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಉಪಹಾರ	ಪ.ಊ.ಉಪಹಾರ
28/07/2024	ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
29/07/2024	NES ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುವ ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಕಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	8	1	—			
30/07/2024	—ಃ—	8	1	5 Hour	8 Hour		
31/07/2024	—ಃ—	8	1	—			
		26 Days	27 Days	20 Hours	31 Hours		

Relay

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಜ.ಜ.ಮಾ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-56

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವರು	ಗೈರಾಗಿರುವವರು	ಡಿಸೇ.ಪಿ.29	ಬಸ್ಸುಲ್	ಪರಿಷತ್	ಪ.ಜಾ-ಪ.ಪಂ
01/08/2024	ಪೈಪ್‌ಪ್ರಿಪ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪುನ್ಕ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ತೆರೆದು ಕೊಂಡಿರುವುದು.	8	1	–	–		
02/08/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
03/08/2024	— ೀ —	8	1	5 Hour	7 Hour		
04/08/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
05/08/2024	WSSS ಕಛೇರಿ ಬೀಂಬಾಗ ರಸ್ತೆ ಲೈನ್ ಮಗಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು.	8	1	–	–		

5 / 32 Days
5 / 4 Days
5 / 5 Hours
5 / 7 Hours

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64